

СОГЛАСОВАНО Руководитель РМЦ « ____ » _____ 2020 года	УТВЕРЖДАЮ  Начальник УОАМО Шишкин Д.В. « ____ » _____ 2020 года
---	---

**Дорожная карта
по созданию и функционированию
муниципального опорного центра дополнительного образования детей
в Кувандыкском городском округе Оренбургской области
на 2020-2021 уч. год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Исполнитель	Результат
1.	Определение объекта для создания (размещения) МОЦ	Август – сентябрь	УОАМО	Приказ УОАМО
2.	Определение координатора МОЦ со стороны органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования	Август – сентябрь	УОАМО	Приказ УОАМО
3.	Подготовка и утверждение нормативного правового акта о создании МОЦ	Сентябрь	УОАМО	Приказ УОАМО
4.	Подготовка и утверждение нормативного правового акта об утверждении Положения о МОЦ	Сентябрь	УОАМО	Приказ УОАМО
5.	Подготовка и утверждение нормативного правового акта об утверждении штатного расписания МОЦ	Сентябрь	МОЦ, МБУДО «ДПШ»	Приказ МБУДО «ДПШ»
6.	Разработка и утверждение должностных инструкций специалистов МОЦ	Сентябрь	МОЦ, МБУДО «ДПШ»	Приказ МБУДО «ДПШ»
7.	Подготовка и утверждение нормативного правового акта об утверждении плана работы МОЦ с предварительным согласованием с РМЦ	Сентябрь – октябрь	УОАМО	Приказ УОАМО
8.	Размещение на официальном сайте УОАМО пакета нормативных правовых актов о деятельности МОЦ	Октябрь	УОАМО	Нормативный правовой акт
9.	Создание информационного портала МОЦ, включающего тематические блоки: – методический; – дистанционный; – экспертно-аналитический; – информационный	Октябрь – ноябрь	МОЦ	Сайт МБУДО «ДПШ»

10.	Заключение соглашения о сотрудничестве МОЦ с РМЦ	Сентябрь – октябрь	МОЦ совместно с РМЦ	Соглашение о сотрудничестве
11.	Привлечение интеллектуальных партнеров, бизнес-партнеров для реализации задач МОЦ	Октябрь – май	МОЦ	Соглашения о сотрудничестве